

**План мероприятий (дорожная карта) по реализации в МАОУ Воскресенской средней школе
Воскресенского муниципального округа Нижегородской области ФГОС общего образования
и применения ФООП и ФАОП на 2024-2025 учебный год**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП			
1.1.	Актуализация состава: - рабочей группы по реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП; - методических групп по учебным предметам реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП	Сентябрь 2024 г.	Балашова Е.В. Вилкова Е.Н.
1.2.	Разработка программы развития школы на 2024 – 2029 годы и ее корректировка при необходимости	Август 2024 г.	Балашова Е.В. Вилкова Е.Н.
2. Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП			
2.1.	Финансирование расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с нормативом финансового обеспечения образовательной деятельности за счет средств субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования	В сроки принятия бюджета на очередной финансовый год	Зеленов А.А. Малышева Т.В.
3. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП			
3.1.	Создание условий, соответствующих требованиям к оснащенности образовательного процесса и оборудованию учебных помещений в соответствии с ФГОС общего образования, ФООП, ФАОП	Август 2024 г.	Зеленов А.А.
4. Организационное сопровождение реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП			
4.1.	Проведение заседаний рабочей группы по реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП	Сентябрь 2024 г.	Балашова Е.В. Вилкова Е.Н.
4.2.	Обеспечение интеграции сущностей национального проекта	Весь период	Балашова Е.В.

	"Образование" ("Точки роста", НМДО) с реализацией основных образовательных программ и программ дополнительного образования на базе школы		Вилкова Е.Н. Сосунова М.Б.
5. Методическое обеспечение реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП			
5.1.	Организация участия в мероприятиях ГБОУ ДПО НИРО по реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП	По графику ГБОУ ДПО НИРО	Балашова Е.В. Вилкова Е.Н. Сосунова М.Б
5.2.	Проведение инструктажа ШМО по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления реализацией ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП	Весь период	Балашова Е.В. Вилкова Е.Н. Сосунова М.Б
5.3.	Актуализация планов работы школьных методических объединений педагогов в части реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Вилкова Е.Н. Руководители ШМО
5.4.	Использование педагогическими работниками конструктора рабочих программ, конструктора учебных планов	Весь период	Руководители ШМО
5.5.	Организация информационной работы с педагогическими работниками и руководителями ШМО по использованию федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Весь период	Вилкова Е.Н.
5.6.	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП	По графику ГБОУ ДПО НИРО	Балашова Е.В.
5.7.	Обеспечение условий для организации наставничества по форме "учитель - учитель" с целью повышения профессионального уровня педагогов по вопросам реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП	Весь период	Вилкова Е.Н. Руководители ШМО
6. Аналитическое обеспечение реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП			
6.1.	Участие в федеральном мониторинге реализации ФГОС	По федеральному графику	Балашова Е.В.

	общего образования и применения ФООП, ФАОП		Вилкова Е.Н.
6.2.	Проведение комплексного анализа реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП в школе	По особому графику	Балашова Е.В. Вилкова Е.Н. Сосунова М.Б
7. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, использование электронных образовательных ресурсов			
7.1.	Составление перечня учебников, планируемых к использованию в образовательных организациях, и их закупка	Февраль 2025 г.	Аникина Ф.И.
7.2.	Использование в образовательном процессе верифицированных электронных образовательных ресурсов, утвержденных приказом Минпросвещения России от 18 июля 2024 г. № 499	Весь период	Зеленов А.А.
8. Информационное обеспечение реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП			
8.1.	Проведение информационно-разъяснительной и просветительской работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП	Весь период	Балашова Е.В. Вилкова Е.Н. Сосунова М.Б
8.2.	Организация работы "горячей линии" для руководящих и педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам, связанным с реализацией ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП	Весь период	Вилкова Е.Н. Бовырин А.А.
8.3.	Информирование общественности по вопросам реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП через средства массовой информации, размещение информации на официальных сайтах Управления образования, общеобразовательных организаций	Весь период	Балашова Е.В. Вилкова Е.Н. Сосунова М.Б

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908434

Владелец Зеленов Андрей Алексеевич

Действителен с 11.10.2024 по 11.10.2025